


都市計画道路補助163号線整備に伴う大井町線橋梁架替工事について

建設委員会資料
平成30年9月18日
防災まちづくり部道路課

1. 平面図



2. 工程表


| 内容 | 平成30年度 | | | | | | 平成31年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|---|----|----|----|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------|---|----|----|----|---|---|---|--|
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 用庁舎敷地等 工事等 を使 | 新設桁架替I期施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 新設桁架替II期施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通規制 | | | | | | | 新設桁架替I期施工時 (夜間車両通行止め) | | | | | | 新設桁架替II期施工時 (夜間車両通行止め) | | | | | | | | |

- 都市計画道路補助163号線整備に伴う東急大井町線橋梁架替工事については、平成31年度末完了予定で整備中。
- 橋梁部に新しい桁を架ける工事を予定しているが、庁舎敷地等を利用するため、一定期間、庁舎利用者への影響が発生。
- 架替工事は2回に分けて実施する計画。

3. 庁舎敷地等を使用した工事

新設桁架替I期施工分(平成30年10月下旬～平成31年1月末)

歩行者経路



新設桁架替II期施工分(平成31年2月上旬～平成31年8月末)

歩行者経路

