

第二戸越幹線整備工事（下水道本管立坑整備）について


戸越、西品川地区周辺の浸水被害を軽減するため、平成29年度より整備を進めている第二戸越幹線整備工事（下水道本管立坑整備）について、変更が生じたため内容について報告する。

1. **工事内容** 区立西品川公園の一部を使用し上流部発進立坑を整備する。
2. **工期** 平成29年12月8日から令和2年7月16日まで
3. **変更内容**
 - ① 水中コンクリート工における泥土処分量について精査した結果、当該処分量が設計想定量を上回ることが判明したため、増額変更する。
 - ② 次期工事への作業ヤード引継ぎ形状について精査した結果、仮囲い範囲および場内の舗装面積に差異が生じることが判明したため、減額変更する。
 - ③ 道路管理者による影響立会いの結果、道路の舗装面積が当初設計よりも広がったため、増額変更する。
 - ④ スクラップ処分する鋼材が発生したため、仮設鋼材スクラップ等売却費を追加する。
4. **全体平面図**



(赤字：本工事箇所)

5. 全体概略断面図



(赤字：本工事箇所)