

しながわ水族館リニューアルに向けた今後の進め方について

1. 要旨

昨年度の建設委員会において、令和9年度のリニューアルオープンに向けたスケジュールと指定管理者制度による運営計画を報告し、それに基づき令和5年度から6年度にかけて基本設計を進めてきた。

しかしながら、設計過程において近年の物価高騰に伴う工事費の大幅な上昇が明らかとなった。この状況を踏まえ、令和7年度においては、より効果的かつ効率的な整備・運営手法の再検討を実施する。また、再検討に当たっては、しながわ水族館の魅力向上に向けて、更なる民間活力の導入を検討していく。これに伴い、リニューアルオープン時期等のスケジュールについても見直しを実施する。

2. 経過

年度	内容
令和4年度	「しながわ水族館リニューアルの方向性について」を公表
令和5年度	しながわ水族館リニューアルに関する建設委員会報告 <報告内容> ➤ 運営準備・設計委託、リニューアル工事、リニューアルオープン時期等のスケジュール ➤ 指定管理者制度の活用予定
令和5～6年度	基本設計の実施

3. 今後の進め方

- (1) 令和7年度は効果的かつ効率的な整備・運営手法の再検討を実施し、リニューアルに向けた進め方の見直しを図る。
- (2) 民間のノウハウを活かした展示や演出などを取り入れたしながわ水族館の魅力向上に向けて、更なる民間活力の導入を検討していく。
- (3) 水族館リニューアルに併せて、しながわ区民公園の活用を検討することで、公園と水族館の相乗効果を促し、公園全体の更なる魅力向上を目指していく。
- (4) 既存水族館の運営については、当面の間、水族館の運営上、必要な維持管理を行うとともに、引き続き、しながわ水族館の魅力を発信する企画や展示を実施していく。