

屋内体育館への空調設備設置について

【令和元年度整備計画】

	学校名	整備方法	工期(予定)	備考
1	浅間台小学校	リース	7月～8月	5月30日契約 現在、各校の工事日を調整中
2	三木小学校	リース	7月～8月	
3	城南第二小学校	リース	7月～8月	
4	大井第一小学校	リース	7月～8月	
5	山中小学校	リース	7月～8月	
6	立会小学校	リース	7月～8月	
7	伊藤小学校	リース	7月～8月	
8	鈴ヶ森小学校	リース	7月～8月	
9	京陽小学校	リース	7月～8月	
10	延山小学校	リース	7月～8月	
11	中延小学校	リース	7月～8月	
12	大原小学校	リース	7月～8月	
13	宮前小学校	リース	7月～8月	
14	源氏前小学校	リース	7月～8月	
15	戸越小学校	リース	7月～8月	
16	旗台小学校	リース	7月～8月	
17	上神明小学校	リース	7月～8月	
18	清水台小学校	リース	7月～8月	
19	小山台小学校	リース	7月～8月	
20	東海中学校	リース	7月～8月	
21	大崎中学校	リース	7月～8月	
22	浜川中学校	リース	7月～8月	
23	鈴ヶ森中学校	リース	7月～8月	
24	富士見台中学校	リース	7月～8月	
25	荏原第一中学校	リース	7月～8月	
1	城南小学校	備品	7月	6月17日契約 7月上旬に配備予定
2	御殿山小学校	備品	7月	
3	第一日野小学校	備品	7月	
4	第三日野小学校	備品	7月	
5	小山小学校	備品	7月	
6	荏原第六中学校	備品	7月	
7	伊藤学園	備品	7月	
8	八潮学園	備品	7月	
9	荏原平塚学園	備品	7月	
10	品川学園	備品	7月	
11	豊葉の杜学園	備品	7月	
1	第四日野小学校	大型備品	7月	7月2日開札予定
2	鮫浜小学校	大型備品	7月	
3	浜川小学校	大型備品	7月	
1	台場小学校	工事	7月～8月	6月4日契約
2	第二延山小学校	工事	7月～8月	7月中旬契約予定
3	荏原第五中学校	工事	7月～8月	7月中旬契約予定
4	日野学園	工事	7月～8月	7月中旬契約予定

リース、工事：GHP空調機
備品：スポットクーラー 2～5台/1校
大型備品：大風量可動式空調機 3台/1校

【整備機器および設置例(参考)】 平成30年度:戸越体育館



リースおよび工事による空調設備設置例

【備品および大型備品】



大型備品(スポットバズーカ)



備品(スポットクーラー)

【全体整備計画】

整備方法	年度	小学校	中学校	義務教育 学校	計	令和元年度 備品対応	令和元年度 大型備品対応
リース	令和元年度	19	6	0	25		
工事	令和元年度	2	1	1	4		
	令和2、3年度	4	1	5	10	10(小:4.中:1.義務5)	
改築で対応	平成30年度	1					
	令和元年度	2				1(小:1)	
	令和2、3年度	3					3(小:3)