

## 保育園等防音工事について

### 1. 事業概要

羽田空港の飛行経路運用見直しに伴い、予定経路内にある区立保育園・幼稚園において「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」第5条に求められた措置について、国の補助金を活用して必要な工事を実施する。

### 2. 事業内容

遮音性能のない換気設備を、遮音性能が高い機器（防音タイプベントキャップ等）へ変更し、保育・教育環境への影響を抑える。

#### 【対象施設】

- |            |                |
|------------|----------------|
| (1) 品川保育園  | (4) 台場幼稚園      |
| (2) 東品川保育園 | (5) ひろまち保育園    |
| (3) 八ツ山保育園 | (6) ひがしやつやま保育園 |

### 3. 歳入予算

教育施設等騒音防止対策事業費補助金	<補正額	17,016千円>
区立保育園（単独3園）(1)(2)(3)	補助率 10/10	8,072千円
区立幼稚園（幼保1園）(4)	補助率 10/10	2,177千円
区立保育園（2園）(5)(6)	補助率 10/10	6,767千円

### 4. 歳出予算

①保育園維持管理費 (1)(2)(3)	<補正額	8,072千円>
防音工事設計委託		358千円
防音工事		6,867千円
防音工事監理委託		874千円
②保育園維持管理費 (4)	<補正額	2,177千円>
防音工事設計委託		116千円
防音工事		1,743千円
防音工事監理委託		318千円
③保育園維持管理費 (5)(6)	<補正額	6,767千円>
防音工事		6,767千円

### 5. スケジュール（予定）

令和元年度	第3回定例会	9月補正予算案審議
	11月	実施設計委託契約
	1月	防音設備設置工事契約
		防音設備設置工事管理委託契約
	3月	工事完了

## 学校施設の防音工事について

### 1. 事業概要

羽田空港の飛行経路運用見直しに伴い、予定経路内にある区立学校において「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」第5条に求められた措置について、国の補助金を活用して必要な工事を実施する。

### 2. 事業内容

遮音性能のない換気設備を、遮音性能が高い機器（防音タイプベントキャップ等）へ変更し、学習環境および学校生活への影響を抑える。

### 3. 歳入予算

教育施設等騒音防止対策事業費補助金		＜補正額 47,387千円＞
①立会小学校	補助率 10/10	17,554千円
②台場小学校	補助率 10/10	14,993千円
③鮫浜小学校	補助率 10/10	14,840千円

### 4. 歳出予算

#### (1) 校舎等整備 ＜補正額 32,547千円＞

学校施設に防音設備を導入するための設計および設置工事費

①立会小学校	17,554千円
実施設計委託	542千円
防音設備設置工事	16,626千円
防音設備設置工事監理委託	386千円
②台場小学校	14,993千円
実施設計委託	479千円
防音設備設置工事	14,162千円
防音設備設置工事監理委託	352千円

#### (2) 学校改築推進経費 ＜補正額 14,840千円＞

改築工事進行中の学校において、仮設校舎に防音設備を導入するための設置委託費

③鮫浜小学校	14,840千円
防音設備設置委託	

### 5. スケジュール（予定）

令和元年度	第3回定例会	9月補正予算案審議
	11月	実施設計委託契約
	1月	防音設備設置工事契約
		防音設備設置工事監理委託契約
	3月	工事完了

# 後地小学校校舎等改築工事の工期延伸に伴う債務負担行為設定について

## 1. 延伸の理由

- ①隣地擁壁との関係上、山留位置の再検討と校舎基礎の形状変更を行う必要が生じたため。
- ②地中より旧校舎の基礎や杭などが発見され、撤去工事を行う必要が生じたため。

## 2. 工期

当初工期： 平成30年7月12日 ～ 令和2年2月28日

変更工期： 平成30年7月12日 ～ 令和2年8月31日

※ 新校舎は令和2年4月より使用を開始し、学校運営を行いながら残工事を実施する。  
工事にあたっては、授業等への影響を極力抑え、児童の安全確保を徹底する。

## 3. 令和2年度債務負担行為設定額 <補正額 1,078,460千円>

後地小学校校舎等改築工事 1,068,360千円

後地小学校校舎等改築工事監理委託 10,100千円

(工期延伸による実質追加見込額 187,900千円)

## 4. スケジュール(予定)

令和元年度	第3回定例会	9月補正予算案審議
	第4回定例会	校舎等改築工事契約変更 校舎等改築工事監理委託契約変更
	第1回定例会	令和元年度予算最終補正(減額補正)
	3月中旬	新校舎引渡し
	3月末	仮設校舎から新校舎へ引越し
令和2年度	4月	新校舎使用開始
	8月末	残工事完了