第４０号議案

電線共同溝等工事（競馬場通り）委託契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和８年２月１８日

品川区長　　森　　澤　　恭　　子

電線共同溝等工事（競馬場通り）委託契約の変更について

電線共同溝等工事（競馬場通り）委託契約を下記のとおり変更する。

記

１　契約金額の変更について

変更前

契約金額　　金４億１１９万８，９９７円

変更後

契約金額　　金６億１，７３９万３，２８９円

２　支出科目等の変更について

変更前

支出科目等　　令和４年度　　一般会計

土木費　　道路橋梁費　　道路橋梁費　　委託料

令和５年度　　債務負担行為

令和６年度　　債務負担行為

令和７年度　　債務負担行為

変更後

支出科目等　　令和４年度　　一般会計

土木費　　道路橋梁費　　道路橋梁費　　委託料

令和５年度　　債務負担行為

令和６年度　　債務負担行為

令和７年度　　債務負担行為

令和８年度　　債務負担行為

令和９年度　　債務負担行為

（説明）賃金水準および物価水準の変動、施工方法の変更ならびに工期の延長に伴い、契約金額を変更するとともに、債務負担行為を追加する必要がある。