


文教委員会資料
令和５年９月２５日
子ども未来部子ども育成課
子ども未来部保育課



第６５号議案

令和５年度品川区一般会計補正予算（文教委員会所管分）
区立保育園・児童センター改築工事における契約金額変更について

１．経緯
　　一本橋保育園・児童センターおよび大井保育園における改築工事において、賃金等の変動に対する工事請負契約条項第２５条第６項（インフレスライド条項）の規定により、請負者より契約金額変更の請求があったため、令和５年度予算の補正を行う。

２．契約の相手方および契約年月日
（１）一本橋保育園・児童センター改築工事
　　＜建築工事＞　令和４年３月７日契約
　　住　所：東京都品川区小山六丁目９番１２号
　　名　称：山田・圓山建設共同企業体
　　代表者：山田建設株式会社　品川支店　支社長　三木　修
（２）大井保育園改築工事
　　＜建築工事＞　令和５年１月１２日契約
　　住　所：東京都品川区西品川二丁目１３番１９号
　　名　称：仲岡・小坂建設共同企業体
　　代表者：仲岡建設株式会社　代表取締役社長　中込　守
　　
３．補正内容
（１）一本橋保育園・児童センター改築工事（単位：千円）

補正予算額：20,141千円
	工事種別
	契約額
	令和３年度
執行済額
	令和４年度
執行済額
	令和５年度
当初予算額
	今回補正額

	
	
	子ども育成課
	保育課
	子ども育成課
	保育課
	子ども育成課
	保育課
	子ども育成課
	保育課

	建築工事
	884,659
	116,094
	235,706
	23,994
	48,716
	151,849
	308,300
	6,646
	13,495

	合計
	351,800
	72,710
	460,149
	20,141



（２）大井保育園改築工事（単位：千円）

補正予算額：1,734千円
	工事種別
	契約額
	令和４年度
執行済額
	令和５年度
当初予算額
	今回補正額

	建築工事
	778,800
	311,500
	97,300
	1,734


※令和６年度執行予定額（建築工事）：370,000千円



