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小山台住宅等跡地複合施設の開設時期の変更について

　　小山台住宅等跡地複合施設建設工事において、工事計画の見直しが生じ、工期が延長となったことに伴い、施設の開設時期が変更することについて報告する。

１　対象施設の概要
	建物
	整備内容
	定員または規模

	北　棟
	認知症高齢者グループホーム
	２７名

	
	小規模多機能型居宅介護
	２９名

	中央棟
	特別養護老人ホーム（ショート含む）
	８８名

	
	防災拠点型地域交流スペース
	約３２８㎡

	南　棟
	児童発達支援センター
	２０名

	
	生活介護
	２０名

	
	就労継続支援Ｂ型
	２０名

	
	防災備蓄倉庫
	約４００㎡













２　変更理由
当該地の円滑な工事計画を進めるにあたり、同時期に施工する近隣地工事との車両動線を勘案し、設計時に予定していた資材の搬出入計画を変更した。また、建設業の働き方改革の促進により作業日数の見直しが生じた結果、工期を３ヵ月延長した。
施設の開設準備期間を勘案すると、年度末の開設は、人材確保が困難であるため、開設時期を令和１０年４月に変更し、事業者への対応を図る。

３　整備スケジュール
【当初の工程】	令和７年度　　　　工事着工
令和８年度　　　　工事
令和９年度　　　　工事竣工
　　　　　　　　　開設
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【変更後の工程】	令和 ７年度　　　 工事着工
令和 ８年度　　　 工事
令和 ９年度　　　 工事竣工
令和10年度　　　 開設
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