

東品川橋架替工事（その3 護岸・道路復旧）について


1. 工事概要

- (1) 工事件名：東品川橋架替工事（その3 護岸・道路復旧）
- (2) 工事場所：品川区東品川二丁目4番先～東品川三丁目9番先
- (3) 工期：平成28年7月8日～平成30年9月28日
- (4) 主な工事内容

護岸復旧工事
護岸37m、鋼管杭42本

道路復旧工事
舗装面積 3,719㎡

案内図



2. 工事計画の変更について

<変更内容>

工事完了期日の変更


〔変更前〕平成30年9月28日 〔変更後〕平成31年3月29日

<主な理由>


- (1) 仮締切工の構造を一部変更したため。
- (2) 鋼管杭打設中に地中より障害物が発生したため。

	H28年度	H29年度	H30年度								
	4月～3月	4月～3月	4月～8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
変更前											
変更後											

平面図



護岸断面図



※1 仮締切とは、鋼管杭および新設護岸の施工時に、天王洲南運河の水が浸入しないよう締め切るための板