

区立児童相談所開設に向けた進捗状況等について

区では、令和6年10月の児童相談所開設に向けて、各種準備を進めている。

ハード面では、令和3年3月より着手した建設工事が令和5年1月の完成を予定しており、ソフト面では、児童相談所を設置するにあたっての基本的な考え方、運営に係る方針等をまとめた「児童相談所開設に向けた計画書」を、令和4年3月に策定したところである。

この間、策定した計画書を踏まえ、運営面における具体的な課題について検討を進めてきたため、その進捗状況について報告する。

1 開設までの主なスケジュール

	令和4年度			令和5年度												令和6年度							児童相談所開設							
	4~12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10						
児童相談所 一時保護所 開設準備	建設工事			●建物竣工			福祉職・心理職・一時保護所職員研修																							
	運営体制の検討、業務マニュアルの作成						都からケースの引継ぎ																							
職員派遣	児童福祉司・児童心理司・一時保護所職員の派遣												業務の進め方・手順の調整																	
都・国との 手続き	都区計画確認作業、国への政令指定要請																													

2 ロッカー他の買入れについて

(1) 購入物品

(仮称)品川区立児童相談所開設に伴う業務用製品一式

(2) 購入理由

令和6年10月に(仮称)品川区立児童相談所が開設するため、当該施設において使用するロッカー・机・椅子等の業務用製品を買い入れる。

(3) 製品選定経過

(仮称)品川区立児童相談所の建設にあたり、子ども、保護者および職員にとって快適で機能的な環境を創出し、区民サービスと事務効率双方の向上に資する製品であることを考慮して選定した。

(4) 購入金額

93,291,000円

(内訳) 備品購入費 30,291,000円

一般需用費 63,000,000円

(5) 主な購入品目

ロッカー、机、椅子、キャビネット、会議テーブル、ソファー 他

3 進捗状況

(1) 運営体制の課題検討

①子ども家庭支援センターと児童相談所の連携ルール

- ・共通のアセスメントシートを活用するとともに、定例・随時の合同会議を開催

②通告・相談窓口の整理

- ・しながわ見守りホットラインの接続先を児童相談所へ変更し、児童虐待通告の窓口を一本化

③夜間休日の対応

- ・24時間365日対応できる体制を検討

(2) 人材の確保・育成

①任期付職員採用選考の実施

- ・一時保護所運営担当（課長級）
- ・児童福祉司（係長級）
- ・一時保護所（係長級）

②経験者採用の実施

- ・児童福祉、児童心理、児童指導

③庁内研修の実施、専門研修受講の促進

④他自治体児童相談所等への区職員長期派遣の実施（令和4年11月1日時点）

- ・福祉職 5名
- ・心理職 5名
- ・保育士・児童指導 10名
- ・看護師 1名
- ・事務職 2名

(3) その他

①東京都からのケース引継ぎの調整

②都区計画確認作業の準備