

第75号議案 令和6年度品川区一般会計 補正予算（文教委員会所管分）  
鈴ヶ森小学校仮設校舎賃貸借に係る債務負担行為期間の変更について

1 概要

鈴ヶ森小学校改築工事について、仮設校舎建設に令和6年12月から着手する予定で入札手続きを進めていたが、5月に実施した仮設校舎賃貸借の入札が不調となり、予定通りの着手ができなくなった。要因として、能登半島地震の復興対応や建設業働き方改革などに伴う労務不足の急速な進展が考えられたため、仮設校舎建設の着手時期および以降の改築工事全体スケジュールの見直しを行った。

このたびは、スケジュール見直しに伴い、仮設校舎賃貸借に係る債務負担行為期間を変更する。

2 改築工事全体スケジュール

債務負担行為期間（変更後）



3 補正予算額

0千円

4 債務負担行為

(1) 債務負担行為額

958,100千円（変更なし）

(2) 債務負担行為期間

変更前：令和6年度～令和11年度

変更後：令和6年度～令和12年度

5 今後の予定

令和6年11月～12月 仮設校舎賃貸借の公告、契約  
令和7年 1月～ 5月 建設に係る諸届  
令和7年 6月～ 仮設校舎建設着手

第75号議案 令和6年度品川区一般会計 補正予算（文教委員会所管分）  
補助教材費保護者負担軽減事業の対象拡大について

1 目的

特別支援学校に在籍する児童生徒は、本人の障害、特性等に係る区教育委員会の就学相談および判断会議の結果を踏まえ、区立学校では就学が困難であるため、特別支援学校に進学した経緯がある。

令和6年度より実施している品川区立学校在籍者の補助教材費保護者負担軽減事業の趣旨を踏まえ、特別支援学校在籍者については、品川区立学校に在籍していたら補助教材費の負担が軽減されるはずであったことから、補助教材費の実費を支給することで子育て家庭の負担軽減を図る。

2 対象者

区内に住所を有し、特別支援学校に在籍する児童生徒の保護者を対象とする。

3 支給額および実施方法

(1) 支給額（在籍校での一人あたりの年額）

区分	支給額（年額）
小学部	実費
中学部	

※ただし、既に同一年度に他の補助金等により補助教材費の補助または免除を受ける場合は、その内容に応じ、減額支給または対象外とする。

(2) 実施方法（予定）

- ① 保護者への周知  
個別郵送、品川区ホームページ、広報しながわ、区公式 SNS 等
- ② 支給時期  
令和7年3月（令和6年4月分から遡及し支給）
- ③ 申請方法  
申請書および都就学奨励費の支弁区分決定通知書等の添付資料の提出
- ④ 支給方法  
保護者の指定する銀行口座への振込

4 補正予算額

5, 504千円

5 スケジュール（予定）

令和6年11月	保護者への周知
令和6年12月～7年1月	申請書受理および審査
令和7年3月	支給決定通知発送 支給（口座振込）

第75号議案 令和6年度品川区一般会計 補正予算（文教委員会所管分）  
令和6年度とうきょうすくわくプログラム推進事業について

1. 「とうきょう すくわくプログラム」とは
  - ・すべての乳幼児の「伸びる・育つ（すくすく）」と「好奇心・探究心（わくわく）」を応援する幼保共通のプログラム
  - ・乳幼児の豊かな心の育ちをサポートするため、主体的・協働的な探究活動を通じて、幼児教育・保育の充実を図ることを目的としている
  
2. プログラム概要
  - (1) 実施主体  
区市町村および区市町村教育委員会
  - (2) 実施施設  
東京都の区域内に所在する幼稚園・保育所等
  - (3) 対象児童  
幼稚園・保育所等に通う0歳児から6歳児
  - (4) 実施内容
    - ・「とうきょう すくわくプログラム」に基づき、乳幼児の興味・関心に応じた探究活動を一定程度継続的に実践
    - ・東京都が実施する研修会等に参加
    - ・活動報告書を作成し、園のホームページで公表
  
3. 補正予算額  
3,000千円（1園あたり1,500千円×2園分）
  
4. 実施幼稚園  
二葉幼稚園、八潮わかば幼稚園
  
5. スケジュール

令和6年	8月	都補助金申請
	11月	交付決定・事業実施
令和7年	2月	実績確定・報告
	3月	精算

第75号議案 令和6年度品川区一般会計補正予算(文教委員会所管分)

令和6年度とうきょうすくわくプログラム推進事業について

1. 「とうきょう すくわくプログラム」とは

- ・すべての乳幼児の「伸びる・育つ(すくすく)」と「好奇心・探究心(わくわく)」を応援する幼保共通のプログラム
- ・乳幼児の豊かな心の育ちをサポートするため、主体的・協働的な探究活動を通じて幼児教育・保育の充実を図ることを目的としている。

2. プログラム概要

(1)実施主体

区市町村および区市町村教育委員会

(2)実施施設：東京都の区域内に所在する幼稚園・保育所等

(3)対象児童：幼稚園・保育所等に通う0歳児から6歳児

(4)実施内容：・「とうきょう すくわくプログラム」に基づき、乳幼児の興味・関心に  
 応じた探究活動を一定程度継続的に実践  
 ・東京都が実施する研修会等に参加  
 ・活動報告書を作成し、園のホームページで公表

3. 補正予算額

129,000 千円 (1園あたり 1,500 千円×86園分)

4. 実施施設(予定) 86園

区立認可保育所 39園、公設民営保育所 5園、ぷりすくーる西五反田 1園  
 私立認可保育所・認定こども園 26園、小規模保育事業所 8園、認証保育所 7園

5. 都補助金 129,000 千円(10/10)

6. 補助金スケジュール(予定)

実施施設 補助金申請等	区立認可保育所 公設民営保育所 ぷりすくーる西五反田	私立認可保育所・ 認定こども園 小規模保育事業所	認証保育所
都補助金申請	令和6年11月	令和7年1月	令和7年1月
補助金交付決定	令和7年2月	3月	3月
実績報告・精算	6月	6月	6月

## 第 7 5 号 議 案

### 令 和 6 年 度 品 川 区 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 文 教 委 員 会 所 管 分 ) 区 立 保 育 園 ・ 児 童 セ ン タ ー 改 築 工 事 等 に お け る 契 約 金 額 変 更 に つ い て

#### 1. 経 緯

大井保育園および中原保育園・児童センター改築工事ならびに荏原保健センター内オアシスルーム改修工事において、賃金等の変動に対する工事請負契約条項第 2 5 条第 6 項 (インフレスライド条項) の規定により、請負者より契約金額変更の請求があったため、令和 6 年度予算の補正および債務負担行為の追加を行う。

#### 2. 契約の相手方および契約年月日

##### (1) 大井保育園本園舎整備工事

＜電気設備工事＞ 令和 5 年 1 月 1 2 日 契 約

住 所：品川区東五反田一丁目 7 番 6 号

名 称：マスミ・コスモ建設共同企業体

代表者：株式会社マスミ電設 代表取締役 渡部 弘太郎

＜機械設備工事＞ 令和 5 年 1 月 1 2 日 契 約

住 所：品川区大井一丁目 4 9 番 1 0 号

名 称：大成温調株式会社

代表者：代表取締役社長 水谷 憲一

##### (2) 中原保育園本園舎整備工事および中原児童センター改築工事

＜電気設備工事＞ 令和 5 年 7 月 1 1 日 契 約

住 所：品川区東五反田一丁目 7 番 6 号

名 称：マスミ・大雄建設共同企業体

代表者：株式会社マスミ電設 代表取締役 渡部 弘太郎

＜機械設備工事＞ 令和 5 年 7 月 1 1 日 契 約

住 所：品川区大井一丁目 4 9 番 1 0 号

名 称：大成温・野田建設共同企業体

代表者：大成温調株式会社 代表取締役社長 水谷 憲一

(3) 荏原保健センター内オアシスルーム改修工事

＜建築工事＞ 令和5年7月11日契約

住 所：品川区二葉四丁目17番10号

名 称：法月・長谷川建設共同企業体

代表者：法月建設株式会社 代表取締役社長 法月 俊介

＜電気設備工事＞ 令和5年7月11日契約

住 所：品川区北品川一丁目9番2号

名 称：八千代・マスマ・コスモ建設共同企業体

代表者：八千代電設工業株式会社 東京支店 支店長 嵩田 邦夫

＜機械設備工事＞ 令和5年7月11日契約

住 所：品川区西五反田八丁目11番21号

名 称：太洋・東海管・オオサキ建設共同企業体

代表者：太洋テクニカ株式会社 代表取締役 二階堂 浩幸

3. 補正内容

(1) 大井保育園本園舎整備工事

・令和6年度補正予算額：10,954千円 … ① (単位：千円)

工事費	～令和5年度	令和6年度	合計
A 当初予算額	511,634	543,560	1,055,194
B 変更予定額	511,634	554,514	1,066,148
補正額 (B-A)	—	① 10,954	10,954

(2) 中原保育園本園舎整備工事および中原児童センター改築工事

・令和7年度債務負担行為設定額 (中原児童センター分)：8,863千円 … ②

・令和7年度債務負担行為設定額 (中原保育園分)：15,756千円 … ③

(単位：千円)

工事費	令和5年度		令和6年度		令和7年度		合計	
	子ども育成課	保育入園調整課	子ども育成課	保育入園調整課	子ども育成課	保育入園調整課	子ども育成課	保育入園調整課
A 当初予算額	246,456	438,144	65,400	116,400	304,320	540,880	616,176	1,095,424
B 変更予定額	246,456	438,144	65,400	116,400	313,183	556,636	625,039	1,111,180
補正額 (B-A)	—	—	—	—	② 8,863	③ 15,756	8,863	15,756

(3) 荏原保健センター内オアシスルーム改修工事

・令和7・8年度債務負担行為設定額：1,330千円 … ④ (単位：千円)

工事費	令和5年度	令和6年度	令和7年度～	合計
A 当初予算額	21,000	7,077	84,974	113,051
B 変更予定額	21,000	7,077	86,304	114,381
補正額 (B-A)	—	—	④ 1,330	1,330