

第 8 7 号 議 案 令 和 6 年 度 品 川 区 一 般 会 計 補 正 予 算

**物 価 高 騰 に 対 応 し た 私 立 保 育 所 等 運 営 事 業 者 支 援 に つ い て**

1. 事 業 概 要

昨今の原材料価格高騰を受け、私立保育所等の運営に不可欠な食材費、光熱費等の経費が高騰している。

東京都が補正予算に計上した補助事業等を有効活用し、各施設に価格高騰相当額を給付することにより、私立保育所等の安定的な運営および保育の質の維持を支援する。

2. 事 業 内 容

- (1) 私立保育園 1 4 3 園 (地域型保育事業・認証保育所を含む)  
@ 9 5 0 円 × 在園児数 × 6 月 で 積 算 し た 額 を 各 園 に 対 し て 補 助
- (2) 認可外保育施設 4 0 園  
@ 1 4 千 円 × 6 月 で 積 算 し た 額 を 各 園 に 対 し て 補 助
- (3) 私立幼稚園 1 7 園  
@ 5 0 0 円 × 在園児数 × 6 月 で 積 算 し た 額 を 各 園 に 対 し て 補 助
- (4) 公設民営保育所 6 園 (ぷりすくーる西五反田を含む)  
@ 9 5 0 円 × 在園児数 × 6 月 で 積 算 し た 額 を 各 園 に 対 し て 補 助

3. 歳 出 予 算

〈補正額 5 5, 7 0 7 千 円〉

- 内 訳 : (1) 私立保育園 4 4, 2 5 7 千 円
- (2) 認可外保育施設 3, 3 6 0 千 円
- (3) 私立幼稚園 5, 4 3 9 千 円
- (4) 公設民営保育所 2, 6 5 1 千 円

4. 歳 入 予 算

〈補正額 4 7, 6 1 7 千 円〉

- 内 訳 : 保育所等物価高騰緊急対策事業費 4 4, 2 5 7 千 円 (補助率 都 10/ 10)
- 子ども家庭支援包括補助金 3, 3 6 0 千 円 (補助率 都 10/ 10)

5. スケジュール(予定)

- 令和 7 年 1 月 事業案内・交付申請受付
- 3 月 交付決定・補助金交付

第 87 号議案 令和6年度品川区一般会計 補正予算(文教委員会所管分)  
学校改築事業について

1. 学校改築事業における工事契約の変更について (学校施設建設費)

(1)経緯

第四日野小学校、浜川中学校および城南第二小学校の校舎等改築工事において、昨今の急激な物価上昇に伴うインフレスライド条項の適用により工事契約の増額変更を行う。

(2)補正内容

- ・令和6年度補正予算額 : 0千円
- ・令和7年度以降債務負担行為変更額 : 823, 500千円 (① + ② + ③)

【内訳】

- ・第四日野小学校校舎等改築工事 (工期 : 令和3年度～令和8年度) 単位:千円

工事費	～令和5年度	令和6年度	令和7年度～	合計
A 当初契約額	4,102,340	803,200	2,530,912	7,436,452
B 変更予定額	4,102,340	803,200	2,689,312	7,594,852
B-A 補正額	0	0	① 158,400	158,400

- ・浜川中学校校舎等改築工事 (工期 : 令和4年度～令和9年度) 単位:千円

工事費	～令和5年度	令和6年度	令和7年度～	合計
A 当初契約額	2,669,510	338,600	5,154,935	8,163,045
B 変更予定額	2,669,510	338,600	5,499,335	8,507,445
B-A 補正額	0	0	② 344,400	344,400

- ・城南第二小学校校舎等改築工事 (工期 : 令和5年度～令和10年度) 単位:千円

工事費	～令和5年度	令和6年度	令和7年度～	合計
A 当初契約額	1,324,700	1,734,900	5,399,400	8,459,000
B 変更予定額	1,324,700	1,734,900	5,720,100	8,779,700
B-A 補正額	0	0	③ 320,700	320,700