

西五反田公園改修工事について

令和5年10月から実施している西五反田公園改修工事について、変更すべき内容が生じたため、下記のとおり変更手続きを行う。

1. 工事概要

- (1) 工事場所 品川区西五反田五丁目6番4号
- (2) 工事期間 令和5年10月25日から令和7年2月28日（変更なし）
- (3) 工事概要
 - ・遊具等の改修
 - ・便所の改築
 - ・水飲み等のバリアフリー化
- (4) 変更概要
 - ・舗装復旧面積の変更
 - ・バリアフリー施設、休憩施設の追加
 - ・インフレスライド条項の適用

2. 変更額

〈変更前〉 2億8336万8800円
〈変更後〉 2億9728万9300円
〈増 減〉 1392万0500円

3. 整備スケジュール

令和5年10月24日 契約締結
令和5年10月25日 工事着手
令和7年 2月28日 工事竣工

