

(仮称)勝島人道橋整備について

1 立会川・勝島地区まちづくりビジョン(平成31年1月)

■ 地区の将来像と目標

ひと・みず・みどりが育むうるおいあるまち

～水と緑が豊かで、安全・安心に暮らし、営めるまちづくり～

まちづくりの目標① 軸の形成

- 水・緑・歴史による地区の魅力を際立たせる軸の形成

まちづくりの目標② 拠点の形成

- 地域のにぎわい・広域のにぎわいと安心をうみだす拠点の形成

まちづくりの目標③ まちなみの形成

- 大規模敷地を活かした緑豊かなまちなみの形成



まちの将来イメージ

2 (仮称)勝島人道橋整備の概要

■ 概要

「立会川・勝島地区まちづくりビジョン」(平成31年1月策定)に基づき、立会川地区および勝島地区における歩行者の利便性等の向上を図るため、勝島運河に(仮称)勝島人道橋を整備する。

○工事場所 品川区勝島一丁目2番先から品川区東大井二丁目7番先、16番先

■ 位置図



■ イメージ図



■ スケジュール

令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
人道橋整備工事(下部工)			
	人道橋整備工事(上部工)		
		人道橋整備工事(橋詰工)	

3 これまでの経緯

■ 説明会および都市計画

令和4年10月20日 事業説明会 参加者:127名

令和5年7月26日 都市計画決定および事業説明会 参加者:71名

令和5年12月 都市計画決定

令和6年9月26日 工事説明会 参加者:53名

■ 工事


令和6年7月10日 (仮称)勝島人道橋下部工整備工事契約

令和7年7月 (仮称)勝島人道橋下部工整備工事変更契約


(仮称)勝島人道橋上部工整備工事契約

4 (仮称)勝島人道橋整備工事

■ 平面図



■ 断面図



■ 上部工

○主な工種 工場製作工 1式・桁組立工 1式・桁架設工 1式・支承設置工 4基・付属物工 1式

■ 下部工

○主な変更内容

- ①海上保安庁の指導に基づき、警戒船運転を1隻/日から2隻/日に変更する。
- ②道路使用許可に基づき、交通誘導警備員の数量を変更する。
- ③港湾管理者との施工協議の結果、護岸と施工箇所を結ぶための仮設栈橋工を追加する。
- ④施工ヤードが海岸保全区域および港湾隣接地域に指定されていることから、車両乗り入れ部を保全するために敷鉄板設置・撤去工を追加する。
- ⑤港湾管理者との施工協議の結果、台船に係留するための仮設係留施設工を追加する。