

子どもの森公園改修工事について

1. 目的

令和7年7月から実施している子どもの森公園改修工事について、令和7年9月30日に専決処分にて契約変更したため内容について報告する。

2. 工事概要

- (1) 工事場所 品川区北品川三丁目10番13号
- (2) 工事期間 令和7年7月11日から令和9年3月31日
- (3) 工事内容
 - ・グラウンドコート整備工（少年野球場・バスケットボールコート）
 - ・遊具工（複合遊具・ターザンロープ・ブランコ）
 - ・植栽工（高木・中木・低木）

3. 変更内容

区が実施する「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置」に基づき、受注者より協議があったため、契約金額を変更する。

4. 変更契約額

当初契約額 ￥908,600,000 変更契約額 ￥914,149,500 （￥5,549,500 増）

平面図



子どもたちのアイデアを取り入れた複合遊具イメージ

