

平成29年度文化センター等 工事による休館・休室予定について

1 休館・休室を行う施設

(1) 五反田文化センター 工事予算額 19,340 千円

【休室】

- ・音楽ホール 30年1月4日～1月20日
(非構造部材耐震化工事、便所排水管耐震化工事)
- ・第1～第5スタジオ 30年1月4日～1月末頃
(非構造部材耐震化工事、ブロックに分けて休室)
- ・講習室、会議室、講習和室 30年2月1日～2月末頃
(非構造部材耐震化工事、各フロアをブロックに分けて休室)

(2) 荏原文化センター 工事予算額 73,690 千円

【休館】30年2月1日～3月9日の中で排水管接続時、3日間全面休館

【休室】

- ・レクリエーションホール 9月18日～11月18日
(非構造部材耐震化工事、照明更新工事)
- ・プール 9月24日～11月12日 (水槽塗装工事)
- ・大ホール、グループ室、小会議室、陶芸室 30年2月1日～3月9日
(非構造部材耐震化工事、便所排水管耐震化工事)
- ・第1～第3講習室、中会議室、料理講習室、講習和室 30年2月1日～17日
(非構造部材耐震化工事)
- ・第4講習室 12月1日～30年1月31日
(機械室扉更新、防水および送風ダクト改良工事)

(3) 旗の台文化センター 工事予算額 14,410 千円

【休室】

- ・スポーツ室 8月1日～8月31日 (照明LED化工事)

(4) 南大井文化センター 工事予算額 187,255 千円

【休室】

- ・スポーツ室 11月1日～12月15日 (非構造部材耐震化工事、窓改修工事)
- ・レクリエーションホール 12月8日～平成30年2月5日
(床改修工事、非構造部材耐震化工事、窓部手すり設置工事)
- ・トイレ
便所排水管耐震化に伴い、各フロアのトイレがそれぞれ1週間程度使用不可(7月1日～8月31日)
2階トイレ窓改修工事に伴い、1週間程度使用不可(9月以降)
各トイレ非構造部材耐震化工事に伴い、1～2日間程度使用不可(9月以降)
- ・第1講習室 9月1日～10月15日 (床改修工事、非構造部材耐震化工事)
- ・第2講習室 10月16日～11月30日 (床改修工事、非構造部材耐震化工事)
- ・第3講習室 12月1日～12月10日 (非構造部材耐震化工事)
- ・美術工芸室 11月11日～11月20日 (非構造部材耐震化工事、窓部手すり設置工事)
- ・グループ室 30年1月8日～1月18日 (非構造部材耐震化工事、窓改修工事)
- ・託児室 11月20日～11月30日 (非構造部材耐震化工事、窓改修工事)

【上記以外の工事】

- *休館・休室は伴わないが、騒音、振動、ほこりや一部使用不可エリアが発生する。
- ・外壁全面改修工事および屋上防水改修工事 9月1日～30年2月28日
 - ・便所排水管耐震化工事(館外敷地部分) 7月1日～8月31日

(5) こみゆにていぷらざ八潮 工事予算額 21,000 千円

【休館】8月8日～8月10日 (受変電設備改修工事)

【休室】

- ・スポーツ室 30年2月1日～2月28日 (引き戸の撤去・新設工事)
- ・グラウンド 30年1月4日～1月31日 (防球ネット設置工事)

(6) その他

東品川文化センター、きゅりあん、スクエア荏原、品川歴史館は予定なし

2 周知方法

- (1) 広報しながわ、区ホームページへの掲載
- (2) 各施設の掲示板等で休館・休室の案内の掲示
- (3) 各施設の窓口でのチラシによる周知