

第85号議案

(仮称)品川区立障害児者総合支援施設新築工事請負契約の変更について
上記の議案を提出する。

平成30年12月6日

品川区長 濱 野 健

(仮称)品川区立障害児者総合支援施設新築工事請負契約の変更について

(仮称)品川区立障害児者総合支援施設新築工事請負契約を下記のとおり変更する。

記

1 契約金額の変更について

変更前

契約金額 金36億6,876万円

変更後

契約金額 金37億1,648万5,200円

2 支出科目等の変更について

変更前

支出科目等 平成29年度 一般会計

民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 工事請負費

平成30年度 債務負担行為

変更後

支出科目等 平成29年度 一般会計

民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 工事請負費

平成30年度 債務負担行為

平成31年度 債務負担行為

(説明) 工期の延長に伴い、契約金額を変更するとともに、債務負担行為を追加する必要がある。