


勝島歩道橋南側エレベーター設置工事委託の変更について

1. 案内図



2. 工程表


オリンピック・パラリンピック施設周辺無電柱化事業として平成28年度から電線共同溝整備を始め、道路復旧工事まで完了。勝島歩道橋南側エレベーター設置工事については、現場への主要資材の搬入時期に遅れが生じたため、3ヶ月工期を延伸。

年度	平成30年度	令和元年度(平成31年度)		
勝島歩道橋南側エレベーター設置工事	7/11契約		12/27	3/31 3ヶ月延伸
オリンピック・パラリンピック施設周辺道路整備工事(その1)	7/11契約	6/28	【整備済】	
オリンピック・パラリンピック施設周辺道路整備工事(その2)	7/11契約		11/20	【整備済】

3. 工事の状況

勝島歩道橋南側エレベーターは、12月上旬に大井競馬場前駅コンコースと踊り場(勝島橋歩道へ)の間について、暫定稼働を予定している。

《平面図》



《断面図》

