

第100号議案

後地小学校校舎改築その他機械設備工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和元年11月28日

品川区長 濱 野 健

後地小学校校舎改築その他機械設備工事請負契約の変更について

後地小学校校舎改築その他機械設備工事請負契約を下記のとおり変更する。

記

1 契約金額の変更について

変更前

契約金額 金5億9,076万円

変更後

契約金額 金6億19万1,570円

2 支出科目等の変更について

変更前

支出科目等	平成30年度	一般会計		
	教育費	学校教育費	学校管理費	工事請負費
	令和元年度	債務負担行為		

変更後

支出科目等	平成30年度	一般会計		
	教育費	学校教育費	学校管理費	工事請負費
	令和元年度	債務負担行為		

令和2年度 債務負担行為

(説明) 賃金水準および物価水準の変動ならびに工期の延長に伴い、契約金額を変更するとともに、債務負担行為を追加する必要がある。