

第103号議案

勝島歩道橋南側エレベーター設置工事委託契約の変更について
上記の議案を提出する。

令和元年11月28日

品川区長 濱 野 健

勝島歩道橋南側エレベーター設置工事委託契約の変更について
勝島歩道橋南側エレベーター設置工事委託契約を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更について

変更前

契約金額 金2億7,246万7,000円

変更後

契約金額 金4億254万9,000円

(説明) 施工方法の変更に伴い、契約金額を変更する必要がある。