

第85号議案

浜川小学校校舎・幼稚園園舎改築その他工事請負契約の変更について
上記の議案を提出する。

令和5年11月22日

品川区長 森 澤 恭 子

浜川小学校校舎・幼稚園園舎改築その他工事請負契約の変更について
浜川小学校校舎・幼稚園園舎改築その他工事請負契約を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更について

変更前

契約金額 金61億149万1,000円

変更後

契約金額 金61億3,088万3,000円

(説明) 賃金水準および物価水準の変動に伴い、契約金額を変更する必要がある。