

第36号議案

第四日野小学校校舎改築その他工事請負契約の変更について
上記の議案を提出する。

令和7年2月19日

品川区長 森 澤 恭 子

第四日野小学校校舎改築その他工事請負契約の変更について
第四日野小学校校舎改築その他工事請負契約を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更について

変更前

契約金額 金56億6,452万7,000円

変更後

契約金額 金58億441万4,000円

(説明) 賃金水準および物価水準の変動に伴い、契約金額を変更する必要がある。