

第 1 2 9 号議案

源氏前小学校改築機械設備工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和 7 年 1 1 月 2 0 日

品川区長    森    澤    恭    子

源氏前小学校改築機械設備工事請負契約の変更について

源氏前小学校改築機械設備工事請負契約を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更について

変更前

契約金額        金 1 1 億 3, 4 1 0 万円

変更後

契約金額        金 1 1 億 9, 7 7 9 万 1 1 0 円

(説明) 賃金水準および物価水準の変動に伴い、契約金額を変更する必要がある。