

## 第 1 3 0 号議案

源氏前小学校改築電気設備工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和 7 年 1 1 月 2 0 日

品川区長      森      澤      恭      子

源氏前小学校改築電気設備工事請負契約の変更について

源氏前小学校改築電気設備工事請負契約を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更について

変更前

契約金額      金 8 億 9 ,   9 4 7 万円

変更後

契約金額      金 9 億 5 ,   0 5 3 万 2 ,   0 0 0 円

(説明) 賃金水準および物価水準の変動に伴い、契約金額を変更する必要がある。