

第45号議案

源氏前小学校改築工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

令和8年2月18日

品川区長 森 澤 恭 子

源氏前小学校改築工事請負契約の変更について

源氏前小学校改築工事請負契約を下記のとおり変更する。

記

契約金額の変更について

変更前

契約金額 金61億3,223万5,120円

変更後

契約金額 金62億9,357万3,000円

(説明) 施工方法の変更に伴い、契約金額を変更する必要がある。