
 第３７号議案

  浜川雨水排水管建設工事その２（浜川公園人孔等整備）請負契約の変更に

ついて

 上記の議案を提出する。

  平成３０年２月２１日

                   品川区長  濱  野   健  

   浜川雨水排水管建設工事その２（浜川公園人孔等整備）請負契約の変更

について

 浜川雨水排水管建設工事その２（浜川公園人孔等整備）請負契約を下記のと

おり変更する。

記

 契約金額の変更について

  変更前

   契約金額   金９億２，５５９万２，４００円

  変更後

   契約金額   金１０億５，０２５万６，８００円

 （説明）施工方法等の変更に伴い、契約金額を変更する必要がある。


