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防災まちづくり部公園課


しながわ区民公園北側ゾーンの改修について

１．概　　要位置図
大　井
競馬場

[image: ][image: ]しながわ区民公園は、開園から35年以上が経過しており、3つのゾーン分けて再整備を進めている。中央ゾーン、南側ゾーンについては工事が完了した。しながわ区民公園
北側ｿﾞｰﾝ


令和3年度から北側ゾーンの整備に着手すべく、近隣住民や公園利用者を対象としたアンケートを2回実施し、これらの結果を反映した案について６月に計画説明会を開催した。大森駅
中央ｿﾞｰﾝ
第一京浜

本年10月の本契約後、11月に改修工事説明会を開催し、12月より北側ゾーンの改修工事に着手する。南側ｿﾞｰﾝ


２．整備概要
	整備時期
	主な整備個所
	内　容

	第１期工事
(令和3～4年度)
	桜の広場
	桜の広場の更新・北口周辺整備

	
	園　路
	バリアフリー化・災害時に活用する主要園路整備

	第2期工事（予定）
(令和4～5年度)
	運動施設
	少年野球場・テニスコート・少年サッカー場


３．改修計画図
　　裏面のとおり
４．スケジュール
　　令和3～4年度　第１期工事
令和3年10月20日　本契約
11月　　 　工事説明会
12月 　　　工事着手　
令和5年 2月 28日　竣工
　　令和4～5年度　第2期工事（予定）
　　　　令和4年10月　　　　本契約


[image: ]少年
サッカー場
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少年野球場
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整備計画案
ﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄ
第二期工事範囲
第一期工事範囲
【主要な改修内容】
・桜の広場・スポーツ施設の更新（少年野球場、テニスコート、バスケットコート）
・防災機能の拡充（災害時に活用する主要園路整備（幅員6ｍ））
・樹勢の衰えた樹木の整理
・少年サッカー場の新設
・北口周辺を開放的に整備（桜の広場面積は現状と同等）
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