

南大井図書館空調機改修工事期間中の対応について
１　概要

南大井図書館の空調機について、老朽化のため改修工事を実施する。改修工事は、図書館のフロアを３つのエリアに分け、順番に閉鎖しながら進める。蔵書点検等を行う特別整理期間（休館）と合わせることにより、特別な休館はしない。工事期間中は、利用者の安全確保を徹底する。
２　工事個所
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３　工事スケジュール
　　　図書館フロア：令和4年10月3日(月)から10月15日(土)まで
　　　（空調機改修工事は、11月末終了予定）
	日付
	10/3～10/5
	10/6～10/12
	10/13～10/15
	～11/30

	南大井
図書館
	【A】ｴﾘｱ工事
	【B】ｴﾘｱ工事
	【C】ｴﾘｱ工事
特別整理期間
（休館）

	室外機工事
（搬入/取付）


４　予算額
　　　２０，０００千円
５　周知方法
　　　広報しながわ、区ホームページ、図書館ホームページ、ツイッター、フェイスブック、各区立図書館窓口等におけるご案内
令和4年8月22日
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