
　第６０号議案

　　戸越台複合施設大規模改修工事請負契約の変更について
　上記の議案を提出する。

　　令和３年９月１６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品川区長　　濱　　野　　　健
　　　戸越台複合施設大規模改修工事請負契約の変更について
　戸越台複合施設大規模改修工事請負契約を下記のとおり変更する。
記
　契約金額の変更について

　　変更前

　　　契約金額　　　金２１億９，２４０万円
　　変更後

　　　契約金額　　　金２１億９，５０８万４，８８０円
　（説明）賃金水準および物価水準の変動に伴い、契約金額を変更する必要がある。

