　第４５号議案
　　源氏前小学校改築工事請負契約の変更について
　上記の議案を提出する。
　　令和８年２月１８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　品川区長　　森　　澤　　恭　　子　　
　　　源氏前小学校改築工事請負契約の変更について
　源氏前小学校改築工事請負契約を下記のとおり変更する。
記
　契約金額の変更について
　　変更前
　　　契約金額　　　金６１億３，２２３万５，１２０円
　　変更後
　　　契約金額　　　金６２億９，３５７万３，０００円
　（説明）施工方法の変更に伴い、契約金額を変更する必要がある。
