
 第８７号議案

  （仮称）品川区立障害児者総合支援施設新築空気調和設備工事請負契約の

変更について

 上記の議案を提出する。

  平成３０年１２月６日

                   品川区長  濱  野   健  

   （仮称）品川区立障害児者総合支援施設新築空気調和設備工事請負契約

の変更について

 （仮称）品川区立障害児者総合支援施設新築空気調和設備工事請負契約を下

記のとおり変更する。

記

１ 契約金額の変更について

  変更前

   契約金額   金５億１，８９４万円

  変更後

   契約金額   金５億２，３１１万９，６００円

２ 支出科目等の変更について

  変更前

   支出科目等  平成２９年度  一般会計

           民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 工事請負費

平成３０年度  債務負担行為

  変更後



   支出科目等  平成２９年度  一般会計

           民生費 児童福祉費 児童福祉施設費 工事請負費

平成３０年度  債務負担行為

平成３１年度  債務負担行為

 （説明）工期の延長に伴い、契約金額を変更するとともに、債務負担行為を

追加する必要がある。


