
都市計画道路補助１６３号線整備に伴う大井町線橋梁架替工事の今後の予定について 

１．都市計画道路概要                            

都市計画道路補助 163 号線は、環状６号線から大崎駅西口地区、品川区役所前を通り、        

大井町駅に至る延長 2,160ｍの都市計画道路です。平成２６年１２月に東京都より、 

未整備区間の内、延長６５ｍの「東急大井町線ガード下区間」の事業認可を取得し、         

平成３２年度までの事業完了を目指します。 

２．平成３０年度事業概要

（１）大井町線橋梁架替工事                           

［概要]
大井町駅側）既存高架橋撤去・高架橋新設

（橋梁部）軌道の仮設化、既存桁撤去、既存橋台撤去、新設桁架設準備工（桁組立、仮設構台設置）

［平成３０年度事業費］

¥８９３,０４０千円

（２）品川区総合庁舎外部階段他改修工事

［概要］

計画道路区域内にある第三庁舎前階段、花壇等の移設・改修

１．都市計画道路補助１６３号線整備事業の概要 

 ［施行区間］品川区広町二丁目１番先～二葉一丁目８番先

［延  長］６５ｍ

［幅  員］（現況）約１０ｍ（計画）１６ｍ

［完了予定］平成３２年度

［スケジュール］

実施年度 実施工事

平成 27年度～平成 31年度 東急大井町線橋梁架替工事

平成 31年度～平成 32年度 道路拡幅工事

２．大井町線橋梁架替工事の概要

（１）工事概要 

別紙参照

（２）工程表
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高架下に杭を設置 

歩行者切回しの概要 

歩行者切回し期間 

現在 

品川区役所 

延長：６５ｍ 

幅員：１６ｍ 
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凡例 

：支障移設工事範囲 

：暫定舗装工事範囲 

：事業範囲 
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架設
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