
 第９２号議案

  第二戸越幹線整備工事（下水道本管立坑整備）請負契約の変更について

 上記の議案を提出する。

  令和元年１１月２８日

                   品川区長  濱  野   健  

   第二戸越幹線整備工事（下水道本管立坑整備）請負契約の変更について

 第二戸越幹線整備工事（下水道本管立坑整備）請負契約を下記のとおり変更

する。

記

 契約金額の変更について

  変更前

   契約金額   金１１億４，３８９万２，８００円

  変更後

   契約金額   金１１億３，５６９万５，６００円

 （説明）賃金水準および物価水準の変動ならびに施工方法の変更に伴い、契

約金額を変更する必要がある。


