
 第８９号議案 

  中原保育園および中原児童センター改築機械設備工事請負契約の変更につ

いて 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年６月２６日 

                 品川区長  森  澤  恭  子   

   中原保育園および中原児童センター改築機械設備工事請負契約の変更に

ついて 

 中原保育園および中原児童センター改築機械設備工事請負契約を下記のとお

り変更する。 

記 

 契約金額の変更について 

  変更前 

   契約金額   金２億３，０２７万４，１１０円 

  変更後 

   契約金額   金２億３，２１０万２，９７０円 

 （説明）賃金水準および物価水準の変動に伴い、契約金額を変更する必要が

ある。 


