


東品川二丁目防災栈橋の整備について

1. 概要

平成28年3月に策定された「東京港防災船着場整備計画」において、東品川清掃作業所の栈橋が防災船着場に指定された。このことから、災害時に物資や人員を円滑に輸送できるよう小型船舶が離着岸できる浮栈橋を整備することとなり、工事を11月から進めている。

当該栈橋の整備工事が本年2月末に完了し、3月中旬より地元の舟運事業者等を対象とした舟運社会実験への利用を開始する予定である。

2. 整備イメージ



3. 整備スケジュール

工事	種別	H28年度		H29年度			
		2月	3月	4月	5月	6月	7月
栈橋整備工事	栈橋	工事	供用開始				
	連絡橋	工事	供用開始				
スロープ等工事	スロープ	工事		供用開始			
待合所等工事	待合所			工事			供用